J. BARROS PROJETOS · SISTEMA PAR

Eixo 1 — Processos Financeiro / Compras

Planejamento Financeiro no PAR

> Atualizado em 19/10/2026, a pedido do Roberto (tarefa ClickUp). Substitui a descrição antiga de planilha Excel manual — esse processo não existe mais, hoje roda dentro do Sistema PAR.

Passo a passo do fluxo hoje

1 Cadastro do projeto `MANUAL`

Projeto é criado em Gestão de Projetos (ou sincronizado do ClickUp), com setor (prefixo ARQ-/INF-/SAN-), cliente e valor global.

2 Criação do Planejamento Financeiro no PAR `MANUAL`

Na tela Planejamento Financeiro, alguém preenche contrato (valor, impostos, taxa adm.), equipe interna (horas/custo), terceirizados, despesas previstas e medições (marcos de faturamento).

3 Vínculo com o centro de custo do OPP `MANUAL` `PONTO CRÍTICO`

No mesmo cadastro, é preciso preencher o "Nome do Centro de Custo" e/ou o número da O.S. OPP. Esse texto precisa bater com o centro de custo usado de verdade no OPP/VHSys. É esse vínculo que permite ao PAR casar automaticamente, depois, as despesas e receitas daquele projeto. Se não for preenchido (ou não bater), o projeto fica "sem vínculo" e nada do que vem a seguir funciona pra ele — é o caso de projetos como os de Mulungu, que nem têm planejamento financeiro feito no PAR.

4 Validação das regras PAR `AUTOMÁTICO`

Em tempo real: margem ≥ 23%, terceirizados ≤ 25% do contrato, custo de produção ≤ 30% — o sistema calcula e mostra o painel de validação a cada alteração no formulário.

5 Envio para aprovação + notificação no ClickUp `MANUAL` `AUTOMÁTICO`

Ao mudar o status pra "Em Aprovação" (ação manual), o backend posta sozinho um comentário na tarefa do ClickUp do projeto, marcando o Diretor e o P.O. do setor responsável (automático).

6 Decisão (aprovar/rejeitar) `MANUAL`

Admin/Diretoria/PO decide na tela de Aprovação de Baseline, com justificativa — decisão humana. A decisão também dispara uma notificação automática no ClickUp.

7 Baseline travado AUTOMÁTICO

No momento da aprovação, o sistema grava sozinho um snapshot completo do planejamento (o "baseline"); versões anteriores ficam guardadas no histórico.

8 Lançamento das contas no OPP/VHSys MANUAL

Feito pela Roberta, fora do PAR: criação da O.S. e lançamento das receitas/despesas direto no ERP. O PAR não lança nada no OPP, só lê o que já está lá.

9 Leitura e casamento das despesas/receitas do OPP AUTOMÁTICO

Toda vez que a tela "Despesas OPP" ou "Plan vs Real" é aberta, o backend consulta a API do OPP em tempo real e casa cada lançamento com o projeto certo, usando o texto de centro de custo vinculado no passo 3. Não é um lançamento manual no PAR — é consulta ao vivo.

10 Tratamento de despesas/receitas rateadas por centro de custo AUTOMÁTICO

Desde 14/10/2026: quando um lançamento no OPP é dividido entre vários projetos ao mesmo tempo (comissões de sócios/diretores, aluguel de veículo e passagens usados em mais de uma visita técnica, por exemplo), o PAR lê a divisão certa que vem da própria API do OPP e calcula a fatia de cada projeto. Antes dessa correção, essas linhas rateadas sumiam do extrato de todos os projetos envolvidos — foi o bug confirmado e corrigido nessa data.

11 Medições e faturamento MANUAL AUTOMÁTICO

Criar a medição e avançar o status físico (Prevista → Em Andamento → Concluída) é manual. Já o status financeiro pode avançar sozinho pra "Recebido" quando a reconciliação com o OPP (contas a receber) confirma que aquela O.S. foi liquidada.

12 Gestão de terceirizados MANUAL

Cadastro do fornecedor e da Ordem de Compra, e avanço manual pela esteira de status (Backlog → OC → Em Andamento → Contas a Pagar → Concluído). O sistema só enriquece automaticamente o registro com dados do OPP contas-a-pagar pelo número da OC.

13 Alertas AUTOMÁTICO

Depois de cada sincronização ou alteração, o motor de regras roda sozinho e gera/expira alertas (prazo de planejamento, margem abaixo do mínimo, teto de terceirizados, medição atrasada etc.), sem ação humana.

14 Auditoria AUTOMÁTICO

Qualquer criação, edição ou aprovação em Projetos, Planejamentos, Medições ou Terceirizados é registrada sozinha no log de auditoria (Postgres), com o antes/depois de cada alteração.

Resumo

O que já é automático

- Validação das regras PAR em tempo real
- Notificação no ClickUp ao enviar, aprovar ou rejeitar um planejamento
- Snapshot do baseline no momento da aprovação
- Leitura e casamento das despesas/receitas do OPP com o centro de custo vinculado (consulta ao vivo, não é importação manual)
- Separação correta de valores rateados entre projetos (desde a correção de 14/10/2026)
- Atualização do status financeiro da medição pra "Recebido" quando o OPP confirma o pagamento
- Enriquecimento de terceirizados com dados do OPP contas-a-pagar pela OC
- Geração de alertas
- Log de auditoria

O que ainda depende de ação manual

- Cadastro do projeto e preenchimento do planejamento (contrato, equipe, terceirizados, despesas e medições previstas)
- Preenchimento do vínculo de centro de custo — o campo mais crítico: sem ele certo, nada é casado automaticamente depois
- Decisão de aprovar ou rejeitar o planejamento
- Lançamento das contas em si no OPP/VHSys (feito pela Roberta, fora do PAR)
- Criação da medição e avanço do status físico
- Cadastro de terceirizados e avanço manual pela esteira de status

Sobre a documentação antiga

A descrição de planilha Excel manual é de um processo anterior ao PAR e está desatualizada. Hoje o planejamento financeiro, a validação das regras PAR, o vínculo com o OPP e a geração de alertas rodam dentro do sistema. A única parte do fluxo financeiro que continua acontecendo fora do PAR é o lançamento das contas no próprio OPP/VHSys — que é o ERP da empresa, não o PAR.